



# ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BANAN

## 2025 - 2027

Prioritering:

**A** = mycket hög prioritet, görs inom ett år

**B** = hög prioritet

**C** = lägre prioritet

**D** = lägsta prioritet


Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 1

- 1 Upprensning av diket mot hål 18, förbättring av dikskanterna.
- 2 Plantering av träd mot träningsområdet
- 3 Betongbrunnarna byts ut mot plastbrunnar
- 4 En torr al tas bort t.v. vid 100m
- 5 Röret vid fördämningen höjs, så att vattennivån blir högre i diket

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		vår 2026
C		
A		höst 2025
A		vår 2026
A		vår 2026



# ARCHIPELAGIA GOLF


## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

### Hål 2

- 1 Dränering av området t.h. om tee 57
- 2 Förbättring av betongbrunnen t.v. om fairway
- 3 Ny väg från tee 57 på håll 18 mot tee 49 på håll 2.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		höst 2025
A		höst 2025
A		höst 2025



Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 3

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning av randområdet t.v.	C		
2 Planering och ombyggnad av green bakom nuvarande green.	B		
3 Sepelslutningen vid tee förlängs, sprinklern flyttas upp på kanten av tee 49.	A		vår 2026




Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 4

- 1 Uppjämning av stenarna i diket efter bron.  
Mera stenar behövs för att få det snyggt
- 2 Flyttning av tee 57 och tee 59 upp på berget t.v.  
Ny väg dras från green på håll 3 till utslagsplatserna.
- 3 Förstoring av blomrabatten vid källaren.
- 4 Flyttgräs + matta vid bron.
- 5 Nytt WC mellan håll 3 och 4 eller alternativt i de befintliga byggnaderna vid green.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
C		
B		
B		
A		vår 2026
A		vår 2026




Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 5

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Planering, ombyggnad och flyttning av green längre t.h mot vattnet.	C		
2 Häck planteras runt utslagsplatserna.	B		
3 Uppsnygning av området bakom utslagsplatserna. Bänk placeras bakom spånbanan.	A		vår 2026
4 Utjämning av sluttningen t.h. vid 150m, enarna tas bort.	A		höst 2025
5 Uppsnygning och förstoring av diket t.v. om green. Höjning av vattennivån genom fördämning vid ändan av diket. Minskar intresset att slå från tee 5 över hål 16 mot hål 9.	A		höst 2025
6 Nytt rör från diket till stora dammen.	A		höst 2025
7 Dränering av området framför green.	A		höst 2025




Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 6

- 1 Fyllning runt brunnarna, plantering på brunnarna
- 2 Förstoring av backtee
- 3 Förstoring och fördjupning av dammarna
- 4 Höjning av avrinningsröret från stora dammen för att kunna höja vattennivån i dammen.
- 5 Dränering av området på fairway + brunn.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
B		
B		
A		
A		vår 2026
B		



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM


### Hål 7

- 1 Byggande av en transportväg från hål 6 längs diket som går till mellersta dammen till hål 7. Bro över diket.
- 2 Förstoring av dammarna

Prioritet    Utförts    Tidpunkt

**D**

**B**



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

### Hål 8

Prioritet    Utförts    Tidpunkt

1    Asfaltering av grusförrådsområdet.

C



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM


### Hål 9

- 1 Extra dressning av fairway och ruff mellan vägen och green.
- 2 Utjämning, sådd och gödning på området t.h. Vägen kan förlängas framåt.
- 3 Dränering bakom green.
- 4 Dränering på fairway t.v. före bunkern.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		varje år
A		vår 2026
A		höst 2025
A		höst 2025

**9**  
PAR 4 HCP 14

**270**  
**292**  
**340**  
**345**




Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 10

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning och fyllning av randområdena t.v. Fyllning med flis	C		
2 Den fula tallen framför tee 49 tas bort.	B		
3 Byte av vissa stolpar i bunkern t.v.	A		vår 2026
4 Asfaltering av de nya vägarna vid tee och bakom green.	A		vår 2026



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM


### Hål 11

- 1 Putsning och utjämning av området t.h. Borttagning av stenar.
- 2 Grönt ljus vid klockan
- 3 Plantering t.v om utslagsplatserna.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
C		
A		vår 2026
B		

**11**  
PAR 4 HCP 9

- 284
- 310
- 324
- 338



# ARCHIPELAGIA GOLF


## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

### Hål 12

- 1 Utjämning av tee 49.
- 2 Förstoring av planteringarna vid lusthuset.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
C		
A		vår 2026




Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 13

- 1 Utjämning och fyllning av randområdena
- 2 Asfaltering av den nya vägen till hål 14

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
D		
A		vår 2026





Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM


Hål 15

- 1 Putsning, stenar bort och utjämning av slutningen t.v.
- 2 Utjämning och fyllning av randområdena t.v.
- 3 Vägen breddas t.h. om tee 49.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
B		
C		
A		höst 2025



Half Way House



Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 16

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Planering och förverkligande av bunker/bunkrar i det område som tidigare var vattenhinder.	D		
2 Yttersta kviständarna tas bort från träden t.v.	B		
3 Nya träd planteras längs diket.	B		
4 Ett 73 m långt dräneringsrör byts ut t.h. om träden t.v.	A		höst 2025
5 Dränering av vått område i svackan t.h.	A		höst 2025



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM


### Hål 17

- 1 Utjämning av kullen t.h., stenar tas bort
- 2 Gallring av tallar t.v. om green.

Prioritet Utförts Tidpunkt

D

C



Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

Hål 18

- 1 Upprensning av diket på båda sidorna om bron, förbättring av dikskanterna.
- 2 Ytvattenbrunn i svackan bakom green.
- 3 Plantering från bunkern mot klubbhuset, för att förhindra att spelare ginar den vägen till parkeringen.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		vår 2026
A		höst 2025
A		vår 2026



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

### Par-3 banan, närspelsområdet

- 1 Stor skylt vid tee 1 på par-3 banan. Bör synnas från klubbhuset att här börjar par-3 banan. På samma tavla kan finnas annan information om par-3 banan.
- 2 Liten green byggs vid bunkern
- 3 Förstoring av green med höjdskillnader
- 4 Skyddsnät mot spånbanan, 2,5-3m högt.
- 5 Utjämning och putsning av randområdet t.v. om green på hål 2. Torr tall tas bort
- 6 Lusthus vid tee 1.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		vår 2026
C		
C		
D		
B		
C		



## ARCHIPELAGIA GOLF

### Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

#### Rangen, klubbhusområdet

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Skylt - Förbjudet att slå höga bollar till puttningsgreen, t.ex. "No pitching".	A		
2 Ombyggnad och förstoring av puttningsgreen.	C		
3 Förstoring av restaurang	C		
4 Belysning till par-3 banan.	D		
5 Belysning till puttningsgreen	D		
6 Planering och byggande av nytt range-tak och studio	A		
7 Rangemattorna skruvas fast för att hålla rätt avstånd mellan mattorna och att mattorna hålls i rätt riktning.	A		
8 Tak för bolltvättaren.	A		vår 2026
9 Upphöjning på rangen vid ca 135m med flaggor.	B		
10 Uppsnyggning av rangeområdet 100 m märke saknas Måltavla i bakkanten t.h. för att styra bollarna längre t.h.	B		

## ARCHIPELAGIA GOLF

### Åtgärdsprogram för banan

28.9.2025 KM

#### Hela banan

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Foregreener	A		
2 Bekämpning av ogräs på banan på våren och hösten. (groblad, maskrosor, klöver)	A+		
3 Tilläggssådd på hela banan, speciellt på de områden där ogräs bekämpats	A+		
4 Genomgång av hcp-ratingen före säsongen.	A		
5 Sand i bunkrarna. Bunkerkanterna	A		
6 Dräsnings och upphöjning av gropar på fairway.	A		vår 2026

#### **VIKTIGA ÅRLIGA RUTINER**

- 1 Djupluftning på hela banan.
- 2 Dressning av hela banan.
- 3 Genomgång av bevattningssystemet på hösten, sprinklers som läcker bör bytas ut.
- 4 Genomgång av ändarna på dräneringsrören
- 5 Genomgång och putsning av brunnar på hösten
- 6 Luftning och dressning av foregreener