



# ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BANAN

## 2024 - 2026

Prioritering:

A = mycket hög prioritet, görs inom ett år

B = hög prioritet

C = lägre prioritet

D = lägsta prioritet


Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 1

- 1 Fyllning och sådd på området mellan green och källaren. Pålar längs vägen så att kärrorna lämnas på asfalten och inte dras nedanför tvåans tee.
- 2 Plantering av träd mot träningsområdet
- 3 Utjämning av gropar t.v mot par-3-banan
- 4 Upprensning av diket mot hål 18, förbättring av dikskanterna.
- 5 Dränering + ytvattenbrunn t.h. före dammen.
- 6 Byggande av port med tak före utslagsplatserna  
Ny ställning för sandpåsar under tak, den gamla triangeln tas bort.  
Plantering i hörnet där triangeln fanns.
- 7 Electronisk infotavla under det nya taket
- 8 Flyttgräs på uppgrävda områden vid vattenspridare
- 9 Två sprinklers på området där diket fylldes.
- 10 Betongbrunnarna byts ut mot plastbrunnar
- 11 En torr al tas bort
- 12 Röret vid fördämningen höjs, så att vattennivån blir högre i diket.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A	OK	vår 2023
C		
A	OK	
A		vår 2025
A	OK	
A	OK	vår 2023
A	OK	vår 2024
A	OK	6/2023
A	OK	vår 2022
A	OK	vår 2023
A		höst 2024
A		vår 2025
A		vår 2025




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 2

- 1 Utjämning och dränernig av randorådet t.v.
- 2 Förbättring av betongbrunnen t.v. om fairway

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
B	OK	vår 2022
A		höst 2024




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 3

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning av randområdet t.v.	C		
2 Planering och ombyggnad av green bakom nuvarande green.	D		
3 Stubben bort vid tee 49 och vägen görs rak.	A	OK	8/2023
4 Ombyggnad av trappan upp till tee 49, sepelslutning Sepelslutningen vid tee förlängs, sprinklern flyttas upp på kanten av tee.	A	OK	8/2023 höst 2024
5 Uppsnygning av området vid skyddsnetet t.v. om tee.	A	OK	vår 2024
6 Ombyggnad av vägen upp till backtee, vägen görs mindre brant.	A		vår 2025




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 4

- 1 Uppjämning av stenarna i diket efter bron.  
Mera stenar behövs för att få det snyggt
- 2 Flyttning av tee 57 och tee 59 upp på berget t.v.  
Ny väg dras från green på hål 3 till utslagsplatserna.
- 3 Smalare fairway på högra sidan.
- 4 Upprensning av diket mot hål 17, förbättring av dikskanterna.
- 5 Förstoring och dränering av bunkern bakom green.
- 6 Utjämning av området t.v. före OB-gränsen, klippning av området.
- 7 Bro över diket ?
- 8 Stubben av den gamla 150m aspen grävs bort.
- 9 Förstoring av blomrabatten vid källaren.
- 10 Flyttgräs + matta vid bron.
- 11 Utjämning av randområdet t.v. före gamla spånbanan.
- 12 Gödsling av ruff t.v. för att bollar inte kan studsas in på grannens område.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
C		
C		
A	OK	vår 2022
A	OK	vår 2022
B	OK	höst 2021
A		höst 2024
D		
A		höst 2024
B		
A		vår 2025
A		höst 2024
A		vår 2025



J Ake 2017


# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

### Hål 5

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Planering, ombyggnad och flyttning av green längre t.h mot vattnet.	B		
2 Björkarna bort vid 150m t.h.	A	OK	vår 2022
3 Fairwaybunkern görs om till gräsunker, görs en halv meter djupare.	B		
4 Uppsnygning av området bakom utslagsplatserna. Bänk placeras bakom spånbanan.	A		vår 2024
5 Häck planteras runt utslagsplatserna.	B		
6 Uppsnygning av området t.v. om utslagsplatserna, gallring av träd, alla tallar tas bort.	A	OK	vår 2024
7 Utjämning av sluttningen t.h. vid 150m, enarna tas bort.	A		höst 2024
8 Uppsnygning och förstoring av diket t.v. om green. Höjning av vattennivån genom fördämning vid ändan av diket. Minskar intresset att slå från tee 5 över hål 16 mot hål 9. Nytt rör från diket till stora dammen.	B		
9 Den yttersta bollpilen vid bunkern tas bort.	B		




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 6

- 1 Fyllning runt brunnarna, plantering på brunnarna
- 2 Förstoring av backtee
- 3 Förstoring och fördjupning av dammarna
- 4 En björk bort och klippning av området mellan björkarna t.h.
- 5 Korrigering av spridare på fairway vid 200m
- 6 Flyttgräs och utjämning av grop på green.
- 7 Höjning av avrinningsröret från stora dammen för att kunna höja vattennivån i dammen.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
<b>B</b>		
<b>B</b>		
<b>A</b>		
<b>A</b>	OK	vår 2023
<b>A</b>	OK	höst 2022
<b>A</b>		höst 2024
<b>A</b>		vår 2025




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 7

- 1 Byggande av en transportväg från hål 6 längs diket som går till mellersta dammen till hål 7. Bro över diket.
- 2 Flyttning av transportvägen t.v. om green
- 3 Förstoring av dammarna
- 4 Skydsstak vid tee.
- 5 Breddning av ruff t.h. vid dammen.  
Gödsling av ruffen för att få bättre gräs.
- 6 Skyddsnetet mot Vapparvägen görs dubbelt högre.
- 7 Flyttgräs vid spridare vid 150m
- 8 Flyttgräs på det nötta området t.h. om green.
- 9 Förstoring av bunkern t.h. om green.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
D		
D		
B		
A	OK	vår 2022
A	OK	vår 2023
A		höst 2024
A	OK	vår 2022
A	OK	vår 2023
A	OK	vår 2024
A	OK	höst 2023




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 8

- 1 Asfaltering av grusförrådsområdet.
- 2 Björken bort vid green, kvistarna håller på att torka
- 3 Förbättring av vägen upp till tee, vägen breddas vid hörnet mot tee 49.  
Utjämning av groparna i slutningen på tee 49.
- 4 Kort stig görs från hål 7 upp mot tee 57.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
C		
A	OK	vår 2023
A	OK	höst 2023
A	OK	höst 2023




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 9

- 1 Extra dressning av fairway och ruff mellan vägen och green.
- 2 Fyllning på vägen t.h. om tee
- 3 Utjämning, sådd och gödsling på området t.h.
- 4 Förstoring av greenklippningen i hörnen.
- 5 Dränering t.v. om fairway.
- 6 Torrt träd bort t.v. vid 150m
- 7 Förbättring av vägen ner till tee, en mindre tall tas bort
- 8 Förbättring av den befintliga stigen ner mot tee 49, skyddsnet i slutningen t.h. om tee 49.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A		varje år
A	OK	vår 2023
A		vår 2025
A	OK	vår 2024
A	OK	höst 2021
A	OK	vår 2024
A	OK	höst 2022
A		vår 2025






Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 11

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Putsning och utjämning av området t.h. Borttagning av stenar.	C		
2 Träd bort bakom green (3 st)	A	OK	vår 2023
3 Gallring av björkar och granar t.h.	A	OK	vår 2023
4 Flyttgräs på green vid vänstra bunkern.	A		höst 2024




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 12

- 1 Fyllning av gropar t.h. på slutningen
- 2 Utjämning av tee 49.
- 3 Förstoring av planteringarna vid lusthuset.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A	OK	höst 2021
C		
A		vår 2025




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 13

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning och fyllning av randområdena	D		
2 Dränering t.v. framför green.	A	OK	höst 2021
3 Dränering t.h. om asfaltvägen.	A	OK	vår 2023
4 Pålar längs vägen för att förhindra att kärrorna dras från asfalten.	A	OK	vår 2024
5 Ny väg t.h. bakom WC, nedanför sluttningen till hål 14 (nuvarande hål 10).	A		höst 2024




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 14

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning och fyllning av randområdena t.v. Fyllning med flis	C		
2 Utjämning av backtee till samma nivå som tee 57.	C		
3 Gallring av björkar t.h., en tall tas bort	A	OK	vår 2023
4 Gallring av björkar t.v.	A	OK	vår 2023
5 Fairwaybunkrarna t.h. görs om till gräsbunkrar.	A	OK	vår 2022
6 Uppsnygning av området vid vägkorsningen.	A	OK	vår 2024
7 Ribbor på grundpelarna på kaffestugan, sidan mot tee fylls med material.	A	OK	vår 2024
8 Förnyande av terrassen vid kaffestugan.			
9 Omändring av hål 14 till hål 10 - Vägen bakom green flyttas längre bakåt - 3m högt nät längs vägen - Gamla vägen höjs och görs om till spelområde (ruff) - Den ursprungliga vägen upp till tee förbättras - En björk tas bort bakom tee.	A		vår 2025
10 Tee 57, 53 och 49 jämnas ut, nytt flyttgräs.	A		vår 2025
11 Den fula tallen framför tee 49 tas bort.	B		




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 15

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Putsning, stenar bort och utjämning av slutningen t.v.	B		
2 Utjämning och fyllning av randområdena t.v.	C		
3 Sprinklers, 2 st i slutningen vid 150m t.h.	A	OK	höst 2022
4 Utjämning och förstoring av tee 49. Två trappor byggs upp mot tee	A	OK	höst 2022
	A	OK	vår 2023
5 Reparation av området mellan vägen och green, flyttgäs. Snöre runt området, skylt att man drar kärrorna längs vägen. Korta pålar längs vägen för att förhindra att kärror dras på området.	A	OK	vår 2022
	A	OK	vår 2024
6 Sprinkler t.v. mellan bunkern och berget.	A	OK	höst 2022
7 Två björkar tas bort t.h. om tee 49, vägen breddas.	A		höst 2024




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 16

- 1 Planering och förverkligande av bunker/bunkrar i det område som tidigare var vattenhinder.
- 2 Bevattningstrycket vid green, kontroll av spridarna, eventuellt byte av bevattningsrör.
- 3 Dränering och förstoring av bunkern t.h. om green.
- 4 Yttersta kviständarna tas bort från träden t.v.
- 5 Torrt träd bort vid diket mot hål 5.  
Nya träd planteras längs diket.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
D		
B	OK	
A	OK	höst 2022
B		
A	OK	vår 2023
B		




Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 17

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Utjämning och fyllning av området t.h. om green	A		höst 2022
2 Utjämning av kullen t.h., stenar tas bort	D		
3 Fyllning av grop t.h. om fairway.	A	OK	höst 2022
4 Gallring av tallar t.v. om green.	C		
5 Upprensning av diket t.v., förbättring av dikskanterna.	A	OK	vår 2022
6 Fyllning av grop t.v. om fairway.	A	OK	höst 2022
7 Två sprinklers på det igenfyllda diksområdet	A	OK	höst 2022
8 Klockan flyttas upp till ca 2m höjd.	A	OK	vår 2023
9 Korrigering av läckage vid spridaren på fairway.	A	OK	höst 2022
10 De två första fairwaybunkrarna t.h görs om till gräs-bunkrar ??	C		



Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

Hål 18

- 1 Ytvattenbrunn i svackan på fairway.
- 2 Upprensning av diket på båda sidorna om bron, förbättring av dikskanterna.
- 3 Reparering av två sprinklers, som läcker på fairway.
- 4 Två lärträd bort t.v. om utslagsplatserna.
- 5 Ytvattenbrunn i svackan bakom green.
- 6 Plantering från bunkern mot klubbhuset, för att förhindra att spelare ginär den vägen till parkeringen.

Prioritet	Utförts	Tidpunkt
A	OK	höst 2023
A		vår 2025
A		höst 2024
B		
A		höst 2024
B		



# ARCHIPELAGIA GOLF

## Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

### Par-3 banan, närspelsområdet

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Dränering mellan bunker och green på närspelsområdet	B		
2 Liten green byggs vid bunkern	B		
3 Förstoring av green med höjdskillnader	C		
4 Utegym, ca 5x10 m, plåtå av terrassbräder	C		
5 Skyddsnät mot spånbanan, 2,5-3m högt.	C		
6 Litet område med konstgräs på varje tee på par-3 banan	B	OK	5/2024
7 Utjämning och putsning av randområdet t.v. om green på hål 2. Torr tall tas bort	B		
8 Stor skylt vid tee 1 på par-3 banan. Bör synnas från klubbhuset att här börjar par-3 banan. På samma tavla kan finnas annan information om par-3 banan.	B		vår 2025
9 Stor skuggande gran tas bort t.h. om tee 1.	A		vår 2025
10 Lusthus vid tee 1.	C		



## ARCHIPELAGIA GOLF

### Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

#### Rangen, klubbhusområdet

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Skylt - Förbjudet att slå höga bollar till puttningsgreen, t.ex. "No pitching".	A		
2 Ombyggnad och förstoring av puttningsgreen.	C		
3 Förstoring av restaurang	C		
4 Belysning till par-3 banan.	D		
5 Belysning till puttningsgreen	D		
6 Planering och byggande av nytt range-tak och studio	A		
7 Reparation av nätet i nedre kanten t.v.	A	ok	vår 2022
8 Tak för bolltvättaren.	A		vår 2024
9 Upphöjning på rangen vid ca 135m med flaggor.	B		
10 Uppsnyggning av rangeområdet 100 m märke saknas Måltavla i bakkanten t.h. för att styra bollarna längre t.h.	B		

## ARCHIPELAGIA GOLF

### Åtgärdsprogram för banan

12.9.2024 KM

#### Hela banan

	Prioritet	Utförts	Tidpunkt
1 Foregreener	A		
2 Bekämpning av ogräs på banan på våren och hösten. (groblad, maskrosor)	A+		
3 Tilläggssådd på hela banan, speciellt på de områden där ogräs bekämpats	A+		
4 Genomgång av hcp-ratingenföre säsongen 2022.	A		OK
5 Sand i bunkrarna. Bunkerkanterna	A		
6 Dräsnings och upphöjning av gropar på fairway.	A		

#### VIKTIGA ÅRLIGA RUTINER

- 1 Djupluftning på hela banan.
- 2 Dressning av hela banan.
- 3 Genomgång av bevattningssystemet på hösten, sprinklers som läcker bör bytas ut.
- 4 Genomgång av ändarna på dräneringsrören
- 5 Genomgång och putsning av brunnar på hösten
- 6 Luftning och dressning av foregreener